



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn.: „*Odnawialne źródła energii w Gminie Masłowice*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

„Odnawialne Źródła Energii w Gminie Masłowice” – umowa z Wykonawcą podpisana



Gmina Masłowice w dniu 29 sierpnia 2019 r. zwróciła się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego o aneksowanie umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji projektu.

W dniu 11 września 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego otrzymał pisemne zapewnienie o wyrażeniu zgody przez Marszałka Grzegorza Schreiber na aneksowanie terminu zakończenia realizacji projektu. Obecnie trwa procedura aneksowania umowy.

Gmina Masłowice zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) musiała unieważnić w dniu 17 września 2019 r. postępowanie przetargowe w zakresie **części I** (dostawa i montaż 103 szt. instalacji kolektorów słonecznych) i **części III** (dostawa i montaż 74 szt. instalacji fotowoltaicznych).

Postępowanie przetargowe dla tych części musi zostać ogłoszone i przeprowadzone po raz kolejny. W związku z tym montaż instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych na Państwa budynkach nastąpi dopiero po jego rozstrzygnięciu i wyłonieniu wykonawcy/wykonawców.