

## Protokół Nr 3/2019

### **z łączonego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Planowania Przestrzennego, Ładu, Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Handlu i Usług; i Komisji Skarg i Wniosków odbytego w dniu 28.08.2019 r. o godz. 14<sup>00</sup>**

Obecni członkowie komisji na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Masłowice

#### Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja o projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Masłowice”.
3. Zakończenie posiedzenia.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Wójt Gminy – Bogusław Gontkowski
- pracownik Urzędu Gminy

#### **Punkt 1**

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Planowania Przestrzennego, Ładu, Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Handlu i Usług; - Pan Dariusz Kołodziejczyk otworzył posiedzenie Komisji.

#### **Punkt 2**

Pan Wójt poinformował, że termin przewidywany na wykonanie prac montażowych nie jest możliwy do realizacji ze względu na przeciągające się procedury przetargowe. Odwołanie do KIO jednego z potencjalnych wykonawców najpierw do części 3 dotyczącej paneli fotowoltaicznych, później do części 1 dotyczącej paneli solarnych. Aneksowanie umów przedłużających wykonawstwo po podpisaniu umowy nie jest możliwe, ze względu na ryzyko nałożenia kary ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Trwają rozmowy o umożliwienie przedłużenia terminu na realizację projektu do końca 2020 roku.

W chwili obecnej najbardziej prawdopodobny scenariusz to unieważnienie dotychczasowego przetargu. Po uzyskaniu zgody z Urzędem Marszałkowskiego na wydłużenie terminu do końca 2020 r. natychmiastowe ponowne ogłoszenie przetargu z realnym terminem montażu instalacji (prawdopodobnie I kwartał 2020 r.).

Pismo do Urzędu Marszałkowskiego dotyczące wydłużenia terminu ma zostać wysłane w piątek 30.08.2019 r. Ze strony członków komisji padły zalecenia bieżącego monitorowania sprawy i zabiegania o możliwie szybką odpowiedź ze strony Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku pozytywnej odpowiedzi ze strony Urzędu Marszałkowskiego bieżące

monitorowanie procedur przetargowych zabieganie o szybkie uzupełnianie wymaganych dokumentów ze strony wykonawców w celu sprawnego i skutecznego wyboru oferenta.

**Punkt 3**

Po wyczerpaniu porządku obrad zakończono posiedzenie Komisji.

W dniu 11 września na następnym posiedzeniu Komisji  
po zapoznaniu z protokołem wstąpił punktowy  
6 głosami za.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Kołodziejczyk